



# COMUNE DI POZZOMAGGIORE

via Sac. Angelico Fadda n° 10- CAP 07018- tel. 079/80.11.23- 80.17.90 fax 079/80.01.55  
e-mail [tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it](mailto:tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it)

## UFFICIO TECNICO- Edilizia Privata

### AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ART. 106, COMMA 5, D.LGS 50/2016)

**Oggetto: Avviso di approvazione atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori supplementari al contratto prot. 4882/2019 avente ad oggetto: lavori di Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne. CUP: B37H18008880004 - CIG: 7742403114.**

**Amministrazione aggiudicatrice:** COMUNE DI POZZOMAGGIORE con sede in via Sac. Angelico Fadda n° 10 CAP 07018 - tel. 079/80.11.23 - 80.17.90 fax 079/80.01.55, e-mail: tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it, PEC: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it;

**Descrizione Appalto:** Lavori di Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne. CUP: B37H18008880004 - CIG: 7742403114.

**Aggiudicazione appalto originario:** Determinazione n. 180 in data 07/05/2019.

**Impresa:** MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL - Via dei Commercianti Zona Art.le - 09072 CABRAS - P.I. 01182700953.

**Contratto originario:** prot. n. 4882 del 16/05/2019

**Importo contrattuale originario:** Euro 41.768,95 + I.V.A, comprensivi di € 803,31 per oneri di sicurezza.

**Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:** durante la stagione invernale la situazione di molte strade in abitato è ulteriormente peggiorata rispetto al momento della redazione progettuale, richiedendo degli interventi aggiuntivi di bitumatura al fine di garantire la viabilità stradale in termini di sicurezza. Si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, affidando i lavori integrativi direttamente alla medesima impresa dei lavori principali, in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli originariamente previsti e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell'importo del contratto.

**Modifica contratto:** prot. n. 5910 del 18/06/2019

**Importo aumento contrattuale:** 14.898,18 + I.V.A

**Finanziamento:** Appalto finanziato con fondi dell'Amministrazione

Dalla Residenza comunale, li 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giuseppe Cuccuru)