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ALLEGATO “A”

Comune di Ales
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: ITINERARIO FRA I NUCLEI STORICO – RELIGIOSI DEL CENTRO URBANO -
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX CASA
CONI - MESSA IN SICUREZZA  E VALORIZZAZIONE STRUTTURE A MAGGIOR
FRUIZIONE PUBBLICA

COMMITTENTE: Comune di Ales

CANTIERE: Via S. Maria, Ales (OR)

Ales, lì 10/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Società di Ingegneria Direttore Tecnico Arch. Marco Terzitta MTA Srl)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(RUP Zucca Ing. Maurizio)

_____________________________________
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

SCAVI E RINTERRI 8 g

Risezionamento del profilo del terreno 8 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 3 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di speco fognario prefabbricato 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 8 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 2 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 44 g

Realizzazione e Consolidamento di murature esterne 44 g

Perforazioni in elementi opachi 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature5 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 3 g

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 10 g

OPERE STRUTTURALI 13 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 18 g

Formazione di tetto tradizionale e massetto per coperture 10 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate5 g

Posa di manto di copertura in tegole 3 g

OPERE EDILI IN GENERE 7 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

IMPIANTI 16 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 6 g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)5 g

OPERE INTERNE 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione di divisori interni 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Posa di serramenti esterni 2 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 1 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 4 g

Posa di serramenti interni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Realizzazione di impianto antintrusione 2 g

Formazione di massetto per esterni 10 g

Posa di pavimenti per esterni 10 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Messa a dimora di piante 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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