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ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
allestimento dei servizi igenici - assistenziali -smobilizzo area cantiere)

2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 6

POSA TUBAZIONI IN PVC 9

PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE E TUBAZIONI ACQUA 2

RINTERRO TUBAZIONI 2

POSIZIONAMENTO CADITOIE 12

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 6

SCAVO MARCIAPIEDE 4

SPOSTAMENTO ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE CORRUGATI 1

POSA CORDOLI 9

PAVIMENTAZIONE GRANITO 32

ASPORTAZIONE BITUME 1

BITUMAZIONE VIA MARCONI 2

PIANTUMAZIONE ALBERI E AIUOLE 2

TOTALE GIORNI 90
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GG

DESCRIZIONE

ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
allestimento dei servizi igenici - assistenziali -smobilizzo area cantiere)

2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 6

POSA TUBAZIONI IN PVC 9

PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE E TUBAZIONI ACQUA 2

RINTERRO TUBAZIONI 2

POSIZIONAMENTO CADITOIE 12

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 6

SCAVO MARCIAPIEDE 4

SPOSTAMENTO ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE CORRUGATI 1

POSA CORDOLI 9

PAVIMENTAZIONE GRANITO 32

ASPORTAZIONE BITUME 1

BITUMAZIONE VIA MARCONI 2

PIANTUMAZIONE ALBERI E AIUOLE 2

TOTALE GIORNI 90
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GG

DESCRIZIONE

ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
allestimento dei servizi igenici - assistenziali -smobilizzo area cantiere)

2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 6

POSA TUBAZIONI IN PVC 9

PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE E TUBAZIONI ACQUA 2

RINTERRO TUBAZIONI 2

POSIZIONAMENTO CADITOIE 12

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 6

SCAVO MARCIAPIEDE 4

SPOSTAMENTO ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE CORRUGATI 1

POSA CORDOLI 9

PAVIMENTAZIONE GRANITO 32

ASPORTAZIONE BITUME 1

BITUMAZIONE VIA MARCONI 2

PIANTUMAZIONE ALBERI E AIUOLE 2

TOTALE GIORNI 90
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