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tra Via Monte Grappa e Via Aldo Moro,
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 13 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Formazione di rilevato stradale 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

Realizzazione di marciapiedi 22 g
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