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In riferimento alle attività di indagine geognostica in corso, con particolare riferimento alle 

perforazioni in fase di ultimazione in prossimità della postazione P14, con la presente si comunica 

che è stata ultimata la perforazione a distruzione di nucleo spinta fino alla profondità pari a 100 m, 

con le rilevazione di seguito riportate: 

• Rinvenimento falda alla profondità di 94 m rispetto al p.c. 

• Rinvenimento basamento paleozoico alla profondità di 97 m rispetto al p.c. 

Si comunica inoltre che attualmente è in fase di ultimazione la perforazione a carotaggio 

continuo le cui rilevazioni coincidono con quelle soprariportate. Pertanto, in conseguenza di quanto 

sopra, si reputa opportuno procedere a mantenere in esercizio un unico piezometro (P14bis) a tal 

fine già allestito dopo l’ultimazione della perforazione e contestualmente sigillare il P14 già 

realizzato a carotaggio continuo. 

Si comunica inoltre che si prevede di rilevare nella postazione P17 quanto già acquisito per la 

postazione P14 e pertanto si propone di realizzare un’unica perforazione a distruzione di nucleo fino 

al raggiungimento della quota del basamento paleozoico e prosecuzione della perforazione a 

carotaggio continuo per almeno un ulteriore metro di profondità al fine di poter compiutamente 

accertare l’avvenuto rinvenimento del paleozoico. Resta inteso che la predetta perforazione sarà 

attrezzata a piezometro come da programma. 

In attesa del necessario riscontro per accettazione di quanto sopra proposto da parte 

dell’Autorità Competente, evidenziando l’urgenza connessa alla instabilità della perforazione a 

carotaggio continuo della postazione P14, si comunica che la scrivente interromperà le attività nella 

postazione P14 e proseguirà nella postazione P17 come da cronoprogramma aggiornata alla data 

odierna che si allega. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Cagliari, 20/03/2019 

 

L’Amministratore Unico 

(Ing. Biagio CASCHILI)  
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ALLEGATO 1  

 

 

Lavorazioni

Data 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019 09/03/2019 10/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo

Sondaggio a carotaggio continuo P11 P11 P11 P11 P14 P14 P14 P14 P14 P14

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

Settimana 9 Settimana 10

 

 

 

Lavorazioni

Data 18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 30/03/2019 31/03/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo P17bis P17bis P17bis

Sondaggio a carotaggio continuo P14 P14 P14

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 9 Settimana 10

 

 

 


