



Comune di Pozzomaggiore

Via Angelico Fadda 10, Pozzomaggiore (SS)



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA

FESR 2014 – 2020

OT2 – Migliorare l'accesso alle TLC nonché l'impiego e la qualità delle medesime

2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili

RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

K

Tipo elaborato_id elaborato. n° revisione

Ottobre 2017

IL PROGETTISTA
ING. GAVINO BRAU



mb engineering
degli ingegneri roberto masia e gavino brau s.n.c.

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

COLLABORATORI

Evento	Inizio	Fine	Durata
Organizzazione del cantiere, approvvigionamento materiali	giorno 0	giorno 5	5
Sito 1 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 5	giorno 8	3
Sito 3 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 8	giorno 11	3
Sito 4 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 11	giorno 14	3
Sito 5 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 14	giorno 17	3
Sito 6 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 17	giorno 20	3
Sito 7 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 20	giorno 23	3
Sito 8 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 23	giorno 26	3
Sito 9 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 26	giorno 29	3
Sito 10 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 29	giorno 32	3
Sito 11 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 32	giorno 35	3
Configurazioni e prove di certificazione	giorno 35	giorno 38	3
Smantellamento cantiere e pulizia	giorno 38	giorno 40	2
		totale	40

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

