

COMUNE DI TISSI

Provincia di Sassari



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 BANDO PER "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA". ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016.CUP: C77J18000310008
"Realizzazione con interventi di efficientamento energetico del municipio "

COMMITTENTE: Comune di Tissi

PROGETTISTI: Ing. Giordano Fadda, Ing. Massimiliano Cugudda
Ing. Francesco Columbu, Arch. Gian Luca Cara

RUP: Geom. Sandra Manca

ALLEGATO

C.01

ELABORATO

Quadro economico

Rev.

03

Scala

Data

18/02/2020

Ing. Giordano Fadda (per l'RTP)
viale Trieste, n°70
San Gavino Monreale (SU)
Tel: 070 856 5957
e-mail: giordano.fadda@tiscali.it

	QUADRO ECONOMICO			FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA			
				Contributo POR		Cofinanziamento	
Voci di spesa	Spese Ammissibili (a)	Altre spese (b)	Totale c=(a + b)	Ammissibili a contributo sull'azione 4.1.1.	Ammissibili a contributo sull'azione 4.3.1.	Pubblico	Privato
A.1 Lavori	€ 331 548,11	€ 0,00	€ 331 548,11	€ 290 609,61	€ 40 938,50	€ 0,00	€ 0,00
F. Oneri per la sicurezza	€ 10 322,32	€ 0,00	€ 10 322,32	€ 5 161,13	€ 5 161,19	€ 0,00	€ 0,00
Totale Lavori e Sicurezza	€ 341 870,43	€ 0,00	€ 341 870,43	€ 295 770,74	€ 46 099,69	€ 0,00	€ 0,00
B. Diagnosi Energetica (importo effettivo)	€ 4 918,04	€ 0,00	€ 4 918,04	€ 983,61	€ 3 934,43	€ 0,00	€ 0,00
C. attestazione di prestazione energetica pre-intervento (importo effettivo)	€ 3 534,77	€ 0,00	€ 3 534,77	€ 706,95	€ 2 827,82	€ 0,00	€ 0,00
D. attestazione di prestazione energetica post-intervento (importo effettivo)	€ 2 459,02	€ 0,00	€ 2 459,02	€ 491,80	€ 1 967,22	€ 0,00	€ 0,00
E. Spese tecniche (max 15% dell'importo lavori e sicurezza)	€ 42 979,93	€ 0,00	€ 42 979,93	€ 23 638,96	€ 19 340,97	€ 0,00	€ 0,00
G. Accantonamento per imprevisti (max 10% dell'importo lavori e sicurezza)	€ 1 622,41	€ 0,00	€ 1 622,41	€ 0,00	€ 1 622,41	€ 0,00	€ 0,00
H. Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e altri tributi connessi con intervento (eventuale)	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 112,50	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00
I. Spese per commissione giudicatrice (commissione gara appalto servizio progettazione, dl, csp-cse)	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00
L1- Supporto al RUP (IVA compresa)	€ 1 450,06	€ 0,00	€ 1 450,06	€ 137,70	€ 1 312,36	€ 0,00	€ 0,00
L2 - Imp. Art.113 D.Lgs 50/2016, Art 12 LR 7/08/2007 n°5	€ 6 837,41	€ 0,00	€ 6 837,41	€ 0,03	€ 6 837,38	€ 0,00	€ 0,00
L3 - Accantonamento per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/16	€ 3 439,71	€ 0,00	€ 3 439,71	€ 687,95	€ 2 751,76	€ 0,00	€ 0,00
A.2 Fornitura Veicolo	€ 36 000,00	€ 0,00	€ 36 000,00	€ 0,00	€ 36 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altre spese	€ 104 166,35	€ 0,00	€ 104 166,35	€ 27 109,50	€ 77 056,85	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 446 036,78	€ 0,00	€ 446 036,78	€ 322 880,24	€ 123 156,54	€ 0,00	€ 0,00
IVA su A.1 + F (10%) e A.2 (22%)	€ 42 107,04	€ 0,00	€ 42 107,04	€ 29 577,07	€ 12 529,97	€ 0,00	€ 0,00
IVA su spese tecniche (E)	€ 9 455,58	€ 0,00	€ 9 455,58	€ 5 200,57	€ 4 255,01	€ 0,00	€ 0,00
IVA sulle altre voci (B+ C+D)	€ 2 400,60	€ 0,00	€ 2 400,60	€ 480,12	€ 1 920,48	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROPOSTA	€ 500 000,00	€ 0,00	€ 500 000,00	€ 358 138,00	€ 141 862,00	€ 0,00	€ 0,00