



COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA

Oggetto:

**NUOVO ITINERARIO CICLABILE DALL'ABITATO DI
CALANGIANUS AL MASSICCIO DEL LIMBARA**

Elaborato:

CRONOGRAMMA

Progettista:

Arch. DARIO A. A. ARA

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU
Ing. MARIO PRUNEDDU
Geom. MAURO BELLU**

Responsabile Unico Progetto

Arch. DARIO A. A. ARA

Committente:

COMUNE DI CALANGIANUS

Sindaco:

FABIO ALBIERI

Tavola

7

Archivio

2025_28

Data

SETTEMBRE 2025

Aggiornamento

-

Scala

-

07- Cronoprogramma

mesi di lavoro		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese			
settimane		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
n° fasi di lavoro																									
1	allestimento cantiere e presidi sicurezza																								
2	demolizioni e scavi																								
3	cordonate emassetti																								
4	muri di contenimento e opere d'arte																								
5	pavimentazione in cls architettonico																								
6	disallestimento e pulizia finale																								

Durata lavori 180 giorni naturali consecutivi