



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Componente c4-tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
PNRR M2C4-2.2.

COMUNE DI GERGEI

Provincia di sud Sardegna



Impresa esecutrice

Ditta Paba Giovanni Costruzioni e Restauri

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Marcello Paolo Angius



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Dott. Ing. MARCELLO ANGIUS

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

**SISTEMAZIONE, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
DELL'ABITATO DI GERGEI - RIO CONCIA - I LOTTO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE DEI LAVORI	COLLABORATORI
Dott. Ing. Sara Vinci	Dott. Ing. Marcello Paolo Angius	Dott. Ing. Simona Aviv Mulas Dott. Ing. Daniele Casula

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA
GER_PER_ALL007_R1	QUADRO ECONOMICO E CALCOLO SPESE TECNICHE	

Rev.	DATA	DESCRIZIONE/MODIFICA	REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
R0	Agosto 2023	Prima emissione	SAM	DC	MA
R1	Settembre 2023	Aggiornamento	SAM	DC	MA

A	Lavori di "Sistemazione, ampliamento e messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Gergei (Rio Concia)" - LOTTO 1		Progetto esecutivo a base di gara		Variante in corso d'opera		Variazioni
A.1	Importo lordo dei lavori			608.601,52		605.149,83	-3.451,69
	CAT. OG8 CLASS. II: Sistemazione corsi d'acqua			454.380,12		240.934,40	
	CAT. OG3 CLASS. I: Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponti			154.221,40		364.215,43	
		Ribasso d'asta	15,108%	-91.947,52	15,108%	-91.426,04	
	Importo netto dei lavori a corpo			516.654,00		513.723,79	-2.930,21
A.2	Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		1,90%	10.006,22	2,45%	12.880,65	2.874,43
	Importo dei lavori+sicurezza al netto del ribasso			526.660,22		526.604,44	-55,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	IVA al 22% sull'importo dei lavori in progetto		115.865,25		115.852,98		-12,27
B.2.1	Spese tecniche per progettazione: Progetto Esecutivo e CSP (compresa Cassa e IVA)		19.814,90		19.814,90		-
B.2.2	Spese tecniche per esecuzione lavori: DL, CSE, CRE (compresa Cassa e IVA)		41.883,70		60.880,72		18.997,02
B3	Incarico per supporto procedura espropriativa (Procedimenti art. 20, art. 23 dpr 327/01 smi), redazione verbali immissione in possesso ecc., incarico per frazionamenti e DOCFA		12.500,00		12.500,00		-
B4	Cassa professionale per supporto procedura espropriativa (4%)		500,00		500,00		-
B5	I.V.A. per supporto procedura espropriativa (22%)		2.860,00		2.860,00		-
B6	Predisposizione elaborati tecnici e onorari per resp. sicurezza verifica bellica OBI (Compresa Cassa e IVA)		1.800,00		1.800,00		-
B7	Spese per commissioni giudicatrici		3.000,00		3.000,00		-
B8	Incentivi Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)		12.372,15		12.360,61		-11,55
B9	Spese per pubblicazione nel BURAS, quotidiani, pubblicità gara, contributo ANAC ecc)		2.500,00		2.500,00		-
B10	Acquisizione di aree o immobili (indennità di esproprio)		11.368,24		11.368,24		-
B11	Imprevisti		20.199,57		1.282,15		-18.917,42
B12	Economie d'asta		112.175,96		112.175,96		-
	Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione			356.839,77		356.895,56	55,78
	Importo totale del finanziamento			883.500,00		883.500,00	0,00
	Importo del finanziamento al netto dell'IVA			883.500,00		883.500,00	