

Via dell'Artigianato, 6 - 09122 Cagliari Tel. 070 2116300 - Fax 070 2116380 - 070 2116381 www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.com

Provincia del Sud Sardegna

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

ARPA Sardegna

Direzione Tecnico Scientifica dts@pec.arpa.sardegna.it

ARPA Sardegna

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Assessorato della Difesa dell'Ambiente -Direzione Generale

Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Comune di Donori

protocollodonori@pec.it

Comune di Serdiana

comune.serdiana@pec.it

Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio - Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale - Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Servizio SVA

Settore delle valutazioni di impatto ambientale Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA DELLA SOCIETÀ ECOSERDIANA - PIANO DI ACCERTAMENTO - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE SONDAGGI DEL 19/02/2019







Come da accordi telefonici intercorsi con il dipartimento si trasmette il cronoprogramma aggiornato inerente la realizzazione dei piezometri P11/P11bis, P12/P12bis, P13/P13bis, P14/P14bis, P17/P17bis.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Cagliari, 19/02/2019

L'Amministratore Unico

(Ing. Bizgio | SCI II)

ECOSERDIANA - DISCARICA																		
Lavorazioni																		
Data	04/02/2019	05/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	09/02/2019	10/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	17/02/2019				
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica				
Settimane		Settimana 6								Settimana 7								
Giorni progressivi	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
Cantieramento																		
Sondaggio a distruzione di nucleo																		
Sondaggio a carotaggio continuo	P12	P12	P12	P12	P12			P12	P12	P11	P11	P11						
Allestimento Piezometri																		
Spurgo piezometri																		

ECOSERDIANA - DISCARICA																	
Lavorazioni																	
Data	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	03/03/2019			
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica			
Settimane		Settimana 8								Settimana 9							
Giorni progressivi	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
Cantieramento																	
Sondaggio a distruzione di nucleo																	
Sondaggio a carotaggio continuo	P11	P11	P11	P11	P11/P14			P14	P14	P14	P14	P14					
Allostimonto Diazometri																	
Allestimento Piezometri																	
Spurgo piezometri																	
		·															

ALLEGATO 1

ECOSERDIANA - DISCARICA																
Lavorazioni																
Data	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	16/03/2019	17/03/2019		
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica		
Settimane		Settimana 9							Settimana 10							
Giorni progressivi	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
Cantieramento																
Sondaggio a distruzione di nucleo			P17bis	P17bis												
Sondaggio a carotaggio continuo	P14	P14			P17			P17	P17	P17	P17	P17				
Allestimento Piezometri																
_																
Spurgo piezometri																