



Via dell'Artigianato, 6 - 09122 Cagliari
Tel. 070 2116300 - Fax 070 2116380 - 070 2116381
www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.com

Prot. N. 137/19/BC del 28/01/2019

Provincia del Sud Sardegna

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

ARPA Sardegna

Direzione Tecnico Scientifica

dts@pec.arpa.sardegna.it

ARPA Sardegna

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

**Assessorato della Difesa dell'Ambiente -
Direzione Generale**

Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Comune di Donori

protocollodonori@pec.it

Comune di Sordiana

comune.sordiana@pec.it

**Servizio Ispettorato Ripartimentale
competente per territorio - Corpo forestale e
di Vigilanza Ambientale - Assessorato
regionale della Difesa dell'Ambiente**

cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Servizio SVA

Settore delle valutazioni di impatto ambientale

Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA DELLA SOCIETÀ
ECOSERDIANA - PIANO DI ACCERTAMENTO - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA
ESECUZIONE SONDAGGI DEL 28/01/2019**



ECOSERDIANA S.p.A.

Capitale Sociale € 517.000,00 - P. IVA 01643170929 - Iscr. CCIAA Cagliari REA n. 135234


Come da accordi telefonici intercorsi con il dipartimento si trasmette il cronoprogramma aggiornato inerente la realizzazione dei piezometri P11/P11bis, P12/P12bis, P13/P13bis, P14/P14bis, P17/P17bis.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Cagliari, 28/01/2019

L'Amministratore Unico

(Ing. *B. Schiavone*)



[illegible]

[illegible]

Ecoserdiana - Discarica														
Lavorazioni														
Data	03/03/2018	04/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Settimane	Settimana 8							Settimana 9						
Giorni progressivi	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Cantieramento														
Sondaggio a distruzione di nucleo														
Sondaggio a carotaggio continuo	P17													
Allestimento Piezometri														
Spurgo piezometri														