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OGGETTO: Tempi e costi realizzazione opere pubbliche                   

 

Le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate saranno pubblicate secondo lo schema tipo non appena disponibile 

lo schema tipo di riferimento redatto dal Ministero dell’Economia e delle finanze d’intesa con 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione”. 

In attesa dello schema tipo si pubblicano i dati in formato tabellare: 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO – Anno 2018 

opera pubblica 

costi 

realizzazione 

opera 

Tempi di completamento 

opera 

Realizzazione del manto in erba artificiale nell'impianto sportivo 

Comunale denominato Signora Chiara" CUP: D97B15000630001 - 

CIG: 7307039755 680.000,00 

inizio lavori: giugno 2018                    
fine lavori: in fase di 

collaudo 

Lavori di "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del 

cittadino e del territorio mediante l'installazione di impianto di 

videosorveglianza urbana" CUP: D97E13000620006 - CIG: 

7325513490 110.000,00 

inizio lavori: settembre 
2018                 

 fine lavori: in fase di 
collaudo 

Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del 

patrimonio boschivo - Cantieri Verdi" - nell'abitato del Comune di 

Calangianus (Delibera G.R. 33/27 del 10/06/2016 L.R. n. 1/2009 

art. 3 comma 2 lett. b, n. 2 e ss.mm.ii.): CUP D92F15000290002 - 

CIG 7362733F77 86,511,63 

inizio lavori: giugno 2018          
fine lavori: dicembre 2018 

Interventi di messa in sicurezza con regimazione delle acque 

meteoriche della strada Comunale denominata Via Campo 

Sportivo. CUP: D97H17000380002 - CIG: 75068153B5  164.000,00 

inizio lavori: ottobre 2018           
fine lavori: in fase di 

ultimazione 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
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