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All. P



Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Demolizione di architavi infissi eseguita a mano 3 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 2 g

Raschiatura di vecchie pitture con fonte di calore 5 g

Realizzazione di architavi prefabbricate su infissi 5 g

Rasatura di omogenizzazione di intonaci esterni 4 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 2 g

Montaggio di pluviali 2 g

Montaggio di serrande avvolgibili 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona 1

Z2 = Zona 2

Z3 = Zona 3
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