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Provincia del Sud Sardegna 
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 

ARPA Sardegna  

Direzione Tecnico Scientifica 
dts@pec.arpa.sardegna.it 

 

ARPA Sardegna  

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano 
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

 

p.c. Assessorato della Difesa dell’Ambiente - 

Direzione Generale 

Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

p.c. Comune di Donori  

protocollodonori@pec.it   

 

p.c. Comune di Serdiana 

comune.serdiana@pec.it 

 

p.c. Servizio Ispettorato Ripartimentale 

competente per territorio - Corpo forestale e 

di Vigilanza Ambientale - Assessorato 

regionale della Difesa dell'Ambiente 
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

 

p.c. Servizio SVA 

Settore delle valutazioni di impatto ambientale 

Assessorato regionale Difesa dell’Ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 
 

 

 

 

Oggetto: IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA DELLA SOCIETÀ 

ECOSERDIANA - PIANO DI ACCERTAMENTO - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA 

ESECUZIONE SONDAGGI DEL 14/01/2019 
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Con riferimento alla nota della Provincia del Sud Sardegna prot. 816 del 14/01/2019, con la 

presente si trasmette il cronoprogramma aggiornato inerente la realizzazione dei piezometri 

P11/P11bis, P12/P12bis, P13/P13bis, P14/P14bis, P17/P17bis. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Cagliari, 14/01/2019 

 

L’Amministratore Unico 

(Ing. Biagio CASCHILI)  
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Lavorazioni

Data 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 13/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 20/01/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo P14bis P14bis P11bis P11bis P12BIS P12BIS P13BIS

Sondaggio a carotaggio continuo

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 3 Settimana 4

Lavorazioni

Data 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019 01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo P13BIS

Sondaggio a carotaggio continuo P13 P13 P13 P13 P13 P12 P12 P12 P12

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 4 Settimana 5
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Lavorazioni

Data 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo

Sondaggio a carotaggio continuo P12 P11 P11 P11 P11 P11 P14 P14 P14 P14

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 6 Settimana 7

Lavorazioni

Data 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 01/03/2019 02/03/2019 03/03/2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Cantieramento 

Sondaggio a distruzione di nucleo P17bis P17bis

Sondaggio a carotaggio continuo P14 P17 P17 P17 P17 P17

Allestimento Piezometri

Spurgo piezometri

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 8 Settimana 9
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